

Příprava projektu



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Projekt z Integrovaného operačního programu

Zprostředkující orgán MV ČR

Název projektu:

"II. - Řešení elektronické spisové služby ORP Havlíčkův Brod a obcí ve spádovém obvodu"

Registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/06.06698

Příprava projektu

Výchozím stavem pro projekt byla potřeba vytvoření bezpečné a efektivní infrastruktury schopné zprostředkovat přístup k datovým zdrojům ORP Havlíčkův Brod.

Základním východiskem při tvorbě koncepce byla analýza poptávky po službách a jejich kvalitě. Na základě zmapovaných potřeb budoucích uživatelů a při současném zohlednění všech požadavků a omezení plynoucích ze současného stavu byla poptávka integrovaného datového systému ORP a SPS konkretizována a připraven projekt.

Očekávané přínosy projektu:

- zvýšení kvality služeb poskytovaných úřadem
- zjednodušení přístupu k těmto složkám
- zefektivnění činnosti úřadu veřejné správy a snížení finančních nároků na chod administrativy
- přiblížení veřejných služeb občanovi, zajištění jejich maximální dostupnosti a kvality
- efektivní využití ICT - úspora nákladů a času managementu a pracovníků

- efektivní správa ICT - úspora nákladů a času pracovníků informatiky

V rámci projektu je počítáno s výběrovým řízením na dodavatele služeb. Výběrové řízení bude akceptovat základní principy, které je zadavatel povinen dodržovat při výběru vhodného dodavatele - princip transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace.

Dané obce, které projevily zájem o hostování elektronické spisové služby pro obec nebo svoji zřízovanou organizaci, doručily písemné rozhodnutí zastupitelstva obce s požadavkem na provoz elektronické spisové služby v hostovaném režimu provozovanou ORP Havlíčkův Brod.

Aktivity v přípravné fázi projektu:

Zpracování studie proveditelnosti

- zajištění a analýza podkladů
- lokální průzkum
- formalizace projektového záměru
- návrh a vyhodnocení variant
- zajištění kvalifikovaných posudků a odhadů
- analýza rizik
- finanční a ekonomická analýza
- projednání projektu a jeho schválení v RM/ZM

Akceptace studie proveditelnosti

- posouzení výstupů studie investorem
- zpracování změn a připomínek, odstranění nedostatků
- schválení výstupů studie investorem

Zpracování žádosti o dotaci

- zpracování rozpočtu a harmonogramu projektu v souladu s dokumenty IOP
- zpracování žádosti v systému Benefit7 dle příručky pro žadatele z IOP
- nastavení monitorovacích indikátorů - výstupy projektu
- zpracování etapizace projektu - z hlediska výstupů a finančních toků projektu

- nastavení principů fungování projektového týmu pro realizaci projektu
- odborná kompletace a kontrola všech příloh žádosti
- zajištění komunikace s řídicím/implementujícím orgánem

Zodpovídá: Ing. Eva Prodělalová

Vytvořeno / změněno: 21.4.2011 / 21.4.2011