Chládek a Tintěra
Havlíčkův Brod, a.s.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ V ČLENĚNÍ PO MĚSÍCÍCH

Akce :	**Rekonstrukce objektu č.311 HB na chráněné bydlení, Rekonstrukce objektu č.310**
Investor :	**Město Havlíčkův Brod**

	leden	únor	**březen**	duben	**květen**	**červen**	**červenec**	srpen	**září**	**říjen**	listopad	prosinec
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2014											
SO 01 (310): BD č.p.310 - stavební část												
003: Svislé konstrukce												
004: Vodorovné konstrukce												
006: Úpravy povrchu												
009: Ostatní konstrukce a práce												
099: Přesun hmot HSV												
711: Izolace proti vodě												
713: Izolace tepelné												
762: Konstrukce tesařské												
763: Konstrukce montované												
764: Konstrukce klempířské												
766: Konstrukce truhlářské												
767: Konstrukce zámečnické												
771: Podlahy z dlaždic												
774: Podlahy plovoucí												
775: Podlahy dřevěné												
776: Podlahy povlakové												
781: Obklady keramické												
783: Nátěry												
784: Malby												
SO 01 ELEKTRO -vchod č.p.310												
SO 01 SLABOPROUD -vchod č.p.310												
SO 01 VYTÁPĚNÍ -vchod č.p.310												
SO 01 VZT -vchod č.p.310												
SO 01 ZTI -vchod č.p.310												
SO 02 VYTÁPĚNÍ -vchod č.p.310												

Chládek a Tintěra
Havlíčkův Brod, a.s.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ V ČLENĚNÍ PO MĚSÍCÍCH

Akce : **Rekonstrukce objektu č.311 HB na chráněné bydlení, Rekonstrukce objektu č.310**

Investor : **Město Havlíčkův Brod**