

# Realizace projektů



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## Projekty z Operačního programu životní prostředí (OP ŽP)

Příjemce: MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Název projektu: Snížení energetické náročnosti objektu

Název prioritní osy: 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

<http://www.sfzp.cz/>

<http://www.opzp.cz/>

### Realizace projektů „Snížení energetické náročnosti objektů“

Po obdržení rozhodnutí o přidělení dotace začala příprava fyzické realizace projektů. V měsíci květnu 2010 proběhlo zadávací řízení na výběr dodavatele stavebních prací, v měsících červenci a srpnu 2010 probíhalo samotné zateplování školních budov dle projektové dokumentace. Práce na zateplování všech tří projektů (šesti objektů) probíhaly podle schváleného harmonogramu. Ukončení fyzické realizace (stavebních prací) všech tří projektů bylo v srpnu 2010. Od září 2010 všechny zateplené objekty znovu slouží ve vylepšeném stavu žákům k vyučování.

Realizace projektu se týkala šesti objektů (1x ZŠ, 4x MŠ a 1x ŠJ) u kterých bylo snížení energetické náročnosti docíleno provedením níže uvedených stavebních prací.

#### Termín realizace:

**zahájení: 1. 7. 2010**

**dokončení: 31. 8. 2010**

#### Dodavatelé stavebních prací

Na základě provedeného zadávacího řízení byli vybráni vítězní dodavatelé stavebních prací pro jednotlivé objekty. Jediným kritériem výběru byla nejnižší nabídková cena.

Vysoutěžená cena včetně DPH na všechny zateplované budovy činila 12 409 tis. Kč, skutečné náklady na zateplování po realizaci projektu činily 11.693,6 tis. Kč.

Předmětem zakázky bylo provedení stavebních prací na snížení energetické náročnosti šesti školských objektů, zakázka byla rozdělena na šest samostatných staveb, kdy každá byla hodnocena samostatně a stavební práce zadány jednotlivě nezávisle na ostatních.

Vítězové VŘ pro jednotlivé objekty:

| Projekt   | Objekt                               | Vítězný dodavatel                                    |
|---|--------------------------------------|--|
| <b>CZ.1.02/3.2.00/09.04167,</b><br>akceptační číslo 09039323<br>ZŠ V Sadech, Havlíčkův Brod       | ZŠ V Sadech,<br>Havlíčkův Brod       | firma <b>KEVOS</b> , spol. s r.o.<br>Třebíč          |
| <b>CZ.1.02/3.2.00/09.04166,</b><br>akceptační číslo 09039363<br>MŠ Prokopa Holého, Havlíčkův Brod | MŠ Prokopa Holého,<br>Havlíčkův Brod | firma <b>Correct okna</b> s.r.o. Brno                |
| <b>CZ.1.02/3.2.00/09.04164,</b><br>akceptační číslo 09039383<br>MŠ a ŠJ, Havlíčkův Brod           | MŠ Zahradnického,<br>Havlíčkův Brod  | firma <b>Stavointerier</b> s.r.o.,<br>Havlíčkův Brod |
|   | MŠ Na Svahu,<br>Havlíčkův Brod       | firma <b>Stavointerier</b> s.r.o.,<br>Havlíčkův Brod |
|   | MŠ Nádražní,<br>Havlíčkův Brod       | firma <b>KEVOS</b> , spol. s r.o.<br>Třebíč          |
|   | ŠJ Prokopa Holého,<br>Havlíčkův Brod | firma <b>Stavointerier</b> s.r.o.,<br>Havlíčkův Brod |

Zodpovídá: Ludmila Vališová

Vytvořeno / změněno: 17.3.2011 / 17.3.2011