

Realizace projektu



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Projekt z Integrovaného operačního programu

Zprostředkující orgán MV ČR

Název projektu:

"II. - Řešení elektronické spisové služby ORP Havlíčkův Brod a obcí ve spádovém obvodu"

Registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/06.06698

Realizace projektu

Principy při realizaci projektu

Způsobilé výdaje byly vynaloženy v souvislosti s projektem hospodárně a účelně. Zakázky byly realizovány v souladu s platnou legislativou pro veřejné zakázky a dle Příručky pro žadatele a příjemce. Opodstatnění jednotlivých způsobilých výdajů, co do druhu a velikosti, jsou popsána ve "Studii proveditelnosti", která byla povinnou přílohou žádosti o dotaci. Studie byla zpracována pro části I. a II. výzvy č. 06. Projekt počítá pouze s realizací části II.

Projekt byl v investiční fázi financován z rozpočtu ORP Havlíčkův Brod a na základě předložené monitorovací zprávy a žádosti o platbu a v měsíci červenci bude dotace po odsouhlasení CRR v Brně a OSF MV ČR ve výši 85 % připsána na účet projektu.

Financování udržitelnosti projektu (provozu elektronické spisové služby) bude zajišťovat ORP Havlíčkův Brod. Během provozní fáze nebude datové centrum vytvářet žádný zisk.

Aktivity realizace:

období: 02/2011 - 04/2011

Příprava veřejné zakázky

- vyhlášení výzvy na dodavatele dle parametrů navržených ve Studii proveditelnosti

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka hostované elektronické spisové služby pro 37 obcí základního typu a 1 obec se stavebním úřadem a matrikou, včetně zajištění provozní podpory po dobu 60 měsíců a dodávky nutné hardwarové podpory pro Spisovou službu ORP Havlíčkův Brod.

období: 05/2010

Provedení VŘ dle zákona č. 137/2008 Sb. a Příručky pro příjemce a žadatele IOP

Výběrové řízení na dodavatele akceptovalo základní principy, které je zadavatel povinen dodržovat při výběru vhodného dodavatele - princip transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace.

Výběrové řízení bylo realizováno zplnomocněnou externí firmou.

období: 06/2010

Dodávka HW

- vybudování technologické infrastruktury, migrace dat
- akceptace řešení dle akceptačních scénářů

Dodávka elektronické spisové služby

- dodávka řešení spisové služby
- akceptace řešení dle akceptačních scénářů

Testovací provoz

- v rámci testovacího provozu byla ověřena kvalita, funkčnost a spolehlivost

Aktivity v provozní fázi projektu:

období: 07/2011 - 06/2016

ORP Havlíčkův Brod bude v rámci uspokojování poptávky klíčových uživatelů poskytovat především následující služby:

- systémovou podporu
- elektronickou spisovou službu
- negarantovaná úložiště

Provoz a dostupnost těchto služeb bude zajišťovat ORP. Typicky bude ORP poskytovat služby v režimu 12 hodin denně, 5 dní v týdnu.

Uživatelské skupiny:

- uživatelé z řad pracovníků MěÚ Havlíčkův Brod
- obce ve správním obvodu ORP Havlíčkův Brod

Místo:

Uživatelé budou mít přístup ke službám prostřednictvím komunikační infrastruktury (ROWANet, KIVS, internet) v jejich lokalitě. Služby poskytované na pozadí viditelných služeb budou provozovány v místě ORP.

Pracovníkům MěÚ Havlíčkův Brod budou služby dostupné v místě výkonu jejich pracovní činnosti.

Výstupy projektu, funkční a rozšiřitelné technologické zázemí a na něm provozované služby, budou udrženy minimálně 60 měsíců od implementace projektu. Po celou dobu bude dbáno na dosahování stanovené úrovně poskytovaných služeb a zabudování nových.

Vlastníkem projektu bude po celou dobu jeho trvání a poskytování ORP Havlíčkův Brod, který převzal na základě zákona č. 314/2002 Sb. většinu pravomocí a úloh bývalého okresního úřadu. Zodpovídá tedy za jeho realizaci a následné poskytování určených služeb. Dbá také na jeho začlenění do koncepce stanovené krajem Vysočina.

ORP Havlíčkův Brod bude v rámci projektu zajišťovat provoz systému hostované spisové služby včetně pracovních datových úložišť, elektronické spisovny s rozhraním na datové schránky ve vazbě na implementaci zákona č. 300/2008 Sb.

Vazba na jiné aktivity a projekty:

Projekt má přímou vazbu na právě realizovaný projekt z OP LZZ "Vzdělávání v eGonCentru Havlíčkův Brod", který bude ukončen v prosinci 2012.

Technické a systémové řešení musí umožnit přístup k elektronické spisové službě splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s projektem nevzniká žádná potřeba rozšiřování do nových prostor. I nadále bude pro datové centrum ORP využívána stávající technologická místnost. Dojde pouze k jejímu dovybavení HW prvky a infrastrukturou. Do technologické místnosti bude dodán 1 server, 1 diskové pole.

Poskytování služeb na vzdálená místa, komunikace a datové přenosy budou realizovány stávající infrastrukturou. Podrobný popis technického řešení je uveden ve "Studii proveditelnosti".

Zodpovídá: Ing. Eva Prodělalová

Vytvořeno / změněno: 31.5.2011 / 22.6.2011