



Akce: Rekonstrukce domu ul.Nerudova, Havlíčkův Brod

Termín : 8.6. - 31.7.2026

POZNÁMKA:


 ZÁBOR LEŠENÍ

 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

REALIZACE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY BUDE REALIZOVÁNA V DANÉM TERMÍNU V MAX.DĚLCE 10 DNŮ VČ. OPRAVY POVRCHŮ A SPODNÍCH KONSTRUKCÍ  
OPRAVA FASÁDY BUDE PROVEDENA V DANÉM TERMÍNU

VYPRACOVAL: Martin Liska

DATUM: 04/26



LEŠENÍ V DÉLCE 10m  
ZACHOVÁN PRŮJEZDNÝ  
PROFIL O MIN.ŠÍŘI 3,5m

REKONSTRUOVANÁ ČÁST DOMU

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA