

Časový harmonogram realizace



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



Projekt ROP NUTS 2 Jihovýchod

Prioritní osa: 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

Oblast podpory: 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu

Registrační číslo: CZ.1.11/2.2.00/02.00554

Projekt:

„Za krásami a historií Havlíčkova Brodu“

Harmonogram

Trvání projektu	květen 2008 – prosinec 2010
Zpracování žádosti o dotaci	květen - červen 2008
Předložení žádosti o dotaci	červenec 2008
Schválení žádosti o dotaci	7. října 2008
Podpis smlouvy o poskytnutí dotace	14. ledna 2009
Zahájení fyzické realizace projektu	leden 2009
Ukončení projektu	prosinec 2010
Projekt je rozdělen na 2 etapy:	
I. etapa	leden - listopad 2009
II. etapa	leden - říjen 2010
Předložení žádosti o platbu - 2x	za I. a II. etapu
Zahájení fyzické realizace projektu	leden 2009
Realizace I. etapy	leden – listopad 2009

Výběrové řízení na dodavatele produktů za I. etapu	leden – březen 2009
Uzavření písemných smluv s dodavatelem produktů za I. etapu	duben 2009
Kontrola a přebírání hotových produktů za I. etapu	květen – říjen 2009
Distribuce produktů za I. etapu	květen – říjen 2009
1. žádost o platbu za I. etapu	prosinec 2009
Realizace II. etapy projektu	leden – říjen 2010
Výběrové řízení na dodavatele produktů za II. etapu	leden – březen 2010
Uzavření písemných smluv s dodavatelem produktů na II. etapu	duben 2010
Kontrola a přebírání hotových produktů pro II. etapu	květen – říjen 2010
2. žádost o platbu za II. etapu	listopad 2010
Ukončení realizace projektu	říjen 2010
Předložení závěrečné zprávy po ukončení projektu	prosinec 2010

Podrobný přehled časového rozložení vyhotovení jednotlivých produktů projektu v průběhu jeho realizace.

Číslo položky	Název položky	Popis	Rok realizace
1.	Skládačky	Kostely, hřbitovy	2009
		Měšťanské domy	2010
		Sochy a pamětní desky	2010
2.	DVD	1. díl - Havlíčkův Brod	2009
		2. díl – Havlíčkobrodsko – historické památky	2010
		3. díl – Havlíčkobrodsko – přírodní památky	2010
3.	Virtuální prohlídka	1. Náměstí – domy, radnice	2009
		2. Okolí náměstí – kostely, parky	2010
4.	Omalovánky	1. Pověsti o H. Brodě	2009
		2. Památné domy na náměstí	2010
5.	Trhací mapa	Města Havlíčkova Brodu - blok	2009
6.	Desky na propagační materiál	Do desek se vejde 90 ti stránková brožura A5, 6 druhů letáků (skládačka, skládaná mapa atd.)	2009
7.	Propagační předměty	Propagační tašky (provedení s motivem Havlíčkova Brodu) - papír - plastové	2009
		Propagační tužky (provedení s motivem Havlíčkova Brodu)	2009

Zodpovídá: Radim Tregler

Vytvořeno / změněno: 27.7.2009 / 27.7.2009